
监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0229

日期 2022 年 12 月 25 日 星期日 天 气 晴 气 温 -6℃-3℃

监理人员动态： 徐耀生、李士中、王学东 、黎建光、赵慧娇 见证取样：

无施工人员动态： 管理人员 20 人、 施工人员 124 人

施工机械动态：发电机 8 台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵 4 台。

推土机机位各一台、装载机 3 台、挖机 5台。

大型机械：挖机 8 台，500T 汽车吊 1 台，1600T 2 台，80T2 台，倒运车

辆 2辆，铲车 2 台

施 进

工 展

部 情

位 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、升压站：场地修整铺设石子，设备贴标识，设备清扫、路灯安装接线。

2、集电线路:AN3、AN34#组塔，AN26+1出渣,AN12-AN22#放线。

3、道路修筑：22#大件道路修筑。

4、风电场：30 号机位低压电缆压接，23 号电装放线；20#风机机舱、轮毂吊装，21#机位第一

节塔筒吊装。

监 作

理 情

工 况

1、13B、17#风机巡视检查。

2、20#风机机舱、轮毂吊装旁站。

3、21#风机塔筒吊装旁站。

4、29#风机箱变-4N20#集电线路电缆敷设、铺砖盖砂检查。

5、26、28#风机箱变接地测量检查。

6、集电线路 XAN26+1#铁塔基础掏挖检查。

7、集电线路 X2N26#-21#机位箱变 3X50 电缆敷设检查。

8、升压站照明安装、接线检查。

9、签发安全考核单一份，编号：ZHFD-ZHJL-AQKH-005

检 问

查 题
施工现场巡视检查中发现集电线路 2回路部分人员在施工工程中未佩戴安全帽。

处 理

结 果
签发安全考核单一份，内容详见编号：ZHFD-ZHJL-AQKH-OO5

其 他

内 容 无

记录人 李士中 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0230

日期 2022 年 12 月 26 日 星期一 天 气 晴 气 温 -5℃-5℃

监理人员动态： 徐耀生、李士中、王学东 、黎建光、赵慧娇 见证取样：

无施工人员动态： 管理人员 20 人、 施工人员 124 人

施工机械动态：发电机 8 台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵 4 台。

推土机机位各一台、装载机 3 台、挖机 5台。

大型机械：挖机 8 台，500T 汽车吊 1 台，1600T 2 台，80T2 台，倒运车

辆 2辆，铲车 2 台

施 进

工 展

部 情

位 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、升压站：场地修整铺设石子，设备贴标识，设备清扫。

2、集电线路:AN3、AN34#组塔，AN26+1出渣,AN12-AN22#放线，X2N41#铁塔-20#箱变电缆敷

设。

3、道路修筑：22#大件道路修筑。

4、风电场：20#风机叶片吊装，21#风机塔筒吊装，17#机位信号测试。

监 作

理 情

工 况

1、组织召开《安全活动专题会议》。

2、储能基础回填前检查。

3、20#、23#风机吊装现场安全巡查。

4、20#风机叶片吊装旁站.

5、21#风机塔筒吊装旁站。

6、17#风机机位信号测试、设备螺栓力矩检查。

7、升压站电缆沟防火墙砌筑检查。

8、集电线路 AN27、AN28、AN29、AN34、AN35#铁塔基础回弹检测验收。

9、集电线路 X2N41#铁塔-20#箱变电缆敷设检查。

检 问

查 题
施工现场检查发现 17＃箱变防火泥封堵不合格，垃圾未清理。

处 理

结 果
现场口头要求立即整改，把垃圾清理干净，完成后进行复查。

其 他

内 容 无

记录人 李士中 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0231

日期 2022 年 12 月 27 日 星期二 天 气 晴 气 温 -6℃-3℃

监理人员动态： 徐耀生、李士中、王学东 、黎建光、赵慧娇 见证取样：

无施工人员动态： 管理人员 20 人、 施工人员 124 人

施工机械动态：发电机 8 台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵 4 台。

推土机机位各一台、装载机 3 台、挖机 5台。

大型机械：挖机 8 台，500T 汽车吊 1 台，1600T 2 台，80T2 台，倒运车

辆 2辆，铲车 2 台

施 进

工 展

部 情

位 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、升压站：场地修整铺设石子，倒送电。

2、集电线路:AN28、AN29#组塔，AN26+1出渣、打眼,AN16-AN22#紧线。

3、道路修筑：22#大件道路修筑，23#削山头。

4、风电场：20#风机第二、三片叶片吊装，21#风机机舱、轮毂吊装。

监 作

理 情

工 况

1、升压站场地铺设石子检查。

2、升压站-风机倒送电检查。

3、20#风机第二、三片叶片吊装旁站。

4、21#风机机舱、轮毂吊装旁站。

5、集电线路 X2N31#-17#箱变 3X400 电缆敷设检查。

6、储能基础回填压实检查。

检 问

查 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 李士中 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0232

日期 2022 年 12 月 28 日 星期三 天 气 晴 气 温 -8℃-2℃

监理人员动态： 徐耀生、李士中、王学东 、黎建光、赵慧娇 见证取样：

无施工人员动态： 管理人员 20 人、 施工人员 124 人。

施工机械动态：发电机 8 台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵 4 台。

推土机机位各一台、装载机 3 台、挖机 5台。

大型机械：挖机 8 台，500T 汽车吊 1 台，1600T 2 台，80T2 台，倒运车

辆 2辆，铲车 2 台。

施 进

工 展

部 情

位 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、升压站：站内消缺，场地平整铺设石子。

2、集电线路:AN28、AN29#组塔，AN26+1出渣、扎钢筋,AN4-AN11#放牵引绳线。

3、道路修筑：22#大件道路修筑，23#削山头。

4、风电场：21#风机第一、二、三片叶片吊装，23#机位做电装。

5、17#、13B#风机箱变倒送电和调试完成。

监 作

理 情

工 况

1、21#风机第一、二、三片叶片吊装旁站。

2、14#风机-集电线路 AN27#检查验收。

3、13B 机位-集电线路 30＃铁塔检查。

4、升压站集电线路绝缘测试检查。

5、集电线路 AN27#-14#箱变 3X50 电缆敷设检查。

6、集电线路 2N32#铁塔-13B 箱变 35kv 电缆敷设检查。

7、17#、13B#风机箱变倒送电和调试监督完成。

检 问

查 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 李士中 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0233

日期 2022 年 12 月 29 日 星期四 天 气 晴 气 温 -7℃- 5℃

监理人员动态： 徐耀生、李士中、王学东 、黎建光、赵慧娇 见证取样：

无施工人员动态： 管理人员 20 人、 施工人员 124 人

施工机械动态：发电机 8 台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵 4 台。

推土机机位各一台、装载机 3 台、挖机 5台。

大型机械：挖机 8 台，500T 汽车吊 1 台，1600T 2 台，80T2 台，倒运车

辆 2辆，铲车 2 台

施 进

工 展

部 情

位 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、升压站：场地平整铺设石子。

2、集电线路:1F3N8、1F3N13#掏挖，AN35、AN29、4N2#组塔，AN26+1 出渣、扎钢筋,AN28#组塔。

3、道路修筑：22#大件道路修筑，23#削山头。

4、风电场：14#、16#箱变安装，1600T 吊机转场，13B、17#风机并网。

监 作

理 情

工 况

1、集电线路 AN28#铁塔组立检查。

2、14#、26#机位现场巡视和箱变安装检查。

3、30#风机机位巡视、场地修整检查。

4、升压站 GIS 区架构保护帽施工检查。

5、升压站场地铺设石子检查。

6、13B、17#风机并网检查旁站。

检 问

查 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 李士中 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0234

日期 2022 年 12 月 30 日 星期五 天 气 晴 气 温 -6-6℃

监理人员动态： 徐耀生、李士中、王学东 、黎建光、赵慧娇 见证取样：

无施工人员动态： 管理人员 20 人、 施工人员 124 人

施工机械动态：发电机 8 台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵 4 台。

推土机机位各一台、装载机 3 台、挖机 5台。

大型机械：挖机 8 台，500T 汽车吊 1 台，1600T 2 台，80T2 台，倒运车

辆 2辆，铲车 2 台

施 进

工 展

部 情

位 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、升压站：场地平整铺设石子。

2、集电线路:1F3N8、1F3N13#掏挖，AN35、4N2#组塔，AN26+1 出渣、扎钢筋。

3、道路修筑：22#大件道路修筑，23#削山头。

4、风电场：14#、16#箱变安装，1600T 吊机转场，23#风机-箱变电缆敷设，24#机位风机第一、

二节塔筒吊装。

监 作

理 情

工 况

1、升压站 GIS 架构帽和场地石子铺设检查。

2、签发监理通知两份，内容详见编号：036、037。

3、30#风机箱变电缆检查。

4、24#机位风机第一、二节塔筒吊装旁站。

5、26#风机箱变-3N1#铁塔电缆沟验收。

6、23#风机-20#风机电缆沟开挖检查。

7、23#风机-箱变电缆敷设和电装检查。

检 问

查 题
1、巡视检查中发现风机基础-箱变电缆、光缆的基坑四周没有做临边防护措施。

2、升压站土建检查验收部分不符合要求。

处 理

结 果
签发监理通知单两份，内容详见编号：ZHFD-ZHJL-TZD-036，ZHFD-ZHJL-TZD-037。

其 他

内 容 无

记录人 李士中 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0234

日期 2022 年 12 月 30 日 星期五 天 气 晴 气 温 -6-6℃

监理人员动态： 徐耀生、李士中、王学东 、黎建光、赵慧娇 见证取样：

无施工人员动态： 管理人员 20 人、 施工人员 124 人

施工机械动态：发电机 8 台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵 4 台。

推土机机位各一台、装载机 3 台、挖机 5台。

大型机械：挖机 8 台，500T 汽车吊 1 台，1600T 2 台，80T2 台，倒运车

辆 2辆，铲车 2 台

施 进

工 展

部 情

位 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、升压站：场地平整铺设石子。

2、集电线路:1F3N8、1F3N13#掏挖，AN35、4N2#组塔，AN26+1 出渣、扎钢筋。

3、道路修筑：22#大件道路修筑，23#削山头。

4、风电场：14#、16#箱变安装，1600T 吊机转场，23#风机-箱变电缆敷设，24#机位风机第一、

二节塔筒吊装。

监 作

理 情

工 况

1、升压站 GIS 架构帽和场地石子铺设检查。

2、签发监理通知两份，内容详见编号：036、037。

3、30#风机箱变电缆检查。

4、24#机位风机第一、二节塔筒吊装旁站。

5、26#风机箱变-3N1#铁塔电缆沟验收。

6、23#风机-20#风机电缆沟开挖检查。

7、23#风机-箱变电缆敷设检查。

检 问

查 题

1、巡视检查中发现风机基础-箱变电缆、光缆的基坑四周没有做临边防护措施。

2、升压站土建检查验收部分不符合要求。

处 理

结 果
签发监理通知单两份，内容详见编号：ZHFD-ZHJL-TZD-036，ZHFD-ZHJL-TZD-037。

其 他

内 容 无

记录人 李士中 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0235

日期 2022 年 12 月 31 日 星期六 天 气 晴 气 温 -5-9℃

监理人员动态： 徐耀生、李士中、王学东 、黎建光、赵慧娇 见证取样：

无施工人员动态： 管理人员 20 人、 施工人员 124 人

施工机械动态：发电机 8 台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵 4 台。

推土机机位各一台、装载机 3 台、挖机 5台。

大型机械：挖机 8 台，500T 汽车吊 1 台，1600T 2 台，80T2 台，倒运车

辆 2辆，铲车 2 台

施 进

工 展

部 情

位 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、升压站：场地平整铺设石子。

2、集电线路:1F3N8、1F3N13#掏挖，2 回路放 20#-23#风机电缆，AN35、AN28、AN29#吊机吊塔，

4N2、4N3#组塔，AN26+1 支模。

3、风电场：23#风机-箱变电缆敷设，24#机位风机塔筒吊装。

4、储能站：储能基础平整压实。

监 作

理 情

工 况

1、24#机位风机三、四节塔筒吊装旁站。

2、16#风机-集电线路 3N1#电缆沟铺砖盖砂检查。

3、23#风机-20#风机电缆沟铺砖盖砂检查。

4、储能基础平整压实检查。

5、集电线路 X1N3F8、X1N3F9#铁塔基础钢筋、模板、地脚、螺栓检查验收。

6、集电线路 X3N3#铁塔组立检查。

7、签发监理通知单一份，编号：ZHFD-ZHJL-AQ-038。

检 问

查 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 李士中 总监签阅


