
监  理  日  志
工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0279
	日期
	2023年03月01日  星期三
	天  气
	     晴
	气  温
	-1℃-15℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：
无

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包25人 ，施工人员68人。
	

	施工机械动态：材料运输车5辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     
1、 储能：消防水池钢筋绑扎。
2、集电线路：掏挖1N1，组塔X1F3N11，浇筑。
3、风机：W13锚笼组装，W9基础绑扎钢筋。
4、道路：W25修路、平台开挖、基础开挖；W28低压电缆敷设。
5、升压站：低压舱钢筋绑扎支模。

	监  作
理  情
工  况
	1、 储能站消防水池钢筋绑扎巡检。
2、 集电线路XX1N2+1、X1N28#基础钢筋、模板、地脚、螺栓检查验收。
3、 集电线路XX1N2+1#基础混凝土浇筑旁站。
4、 W13#风机锚盘安装检查。
5、 W9#风机基础钢筋绑扎检查验收。

	检  问
查  题
	

   
     无


	处  理
结  果
	

     无

	其  他
内  容
	
    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	



监  理  日  志
工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0280
	日期
	2023年03月02日  星期四
	天  气
	     晴
	气  温
	4℃-16℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：
无

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包27人 ，施工人员82人。
	

	施工机械动态：材料运输车5辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     
2、 储能：消防水池钢筋绑扎。
2、集电线路：组塔1F2N5，浇筑X1N27、X1N28#。
3、风机：W13钢筋绑扎，W9基础浇筑。
4、道路：W25修路、平台开挖、基础开挖；W28低压电缆敷设，W24消缺。
5、升压站：低压舱钢筋绑扎支模。

	监  作
理  情
工  况
	6、 W9#风机基础混凝土浇筑旁站。
7、 W13#风机钢筋绑扎巡查。
8、 W24#风机塔筒安装消缺检查。
9、 集电线路X1N27#铁塔基础钢筋、模板、地脚、螺栓检查验收。
10、 集电线路X1N27、X1N28#铁塔基础混凝土浇筑旁站。
11、 储能站消防水池钢筋绑扎支模巡查。
12、 储能站接地扁铁进场检查。


	检  问
查  题
	

   
储能站接地扁铁厚度不符合要求。


	处  理
结  果
	

现场口头令其退场。

	其  他
内  容
	
    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	



监  理  日  志
工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0281
	日期
	2023年03月03日  星期五
	天  气
	     晴
	气  温
	5℃-21℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：
无

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包27人 ，施工人员82人。
	

	施工机械动态：材料运输车5辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     
3、 储能：消防水池钢筋绑扎、支模，混凝土浇筑。
2、集电线路：组塔1F2N5，浇筑X1N27、X1N28#。
3、风机：W13钢筋绑扎，W9基础养护。
4、道路：W25修路、平台开挖、基础开挖；W28低压电缆敷设，W24消缺。
5、升压站：低压舱钢筋绑扎支模。

	监  作
理  情
工  况
	1、 集电线路XX1N1#铁塔基础钢筋、模板、地脚、螺栓检查验收。
2、 集电线路XX1N1#铁塔基础混凝土浇筑旁站。
3、 储能站钢筋、模板、接地扁铁检查。
4、 储能站消防水池基础混凝土浇筑旁站。
5、 储能站接地网、接地极焊接检查。
6、 24#风机箱变接地电阻测量。
7、 24#风机箱变到塔筒低压电缆敷设检查。
8、 W13#风机基础钢筋绑扎检查。


	检  问
查  题
	

   
无

	处  理
结  果
	

无

	其  他
内  容
	
 储能站接地扁铁材料已退场更换，经复验符合要求。

	记录人
	李士中
	总监签阅
	



监  理  日  志
工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0282
	日期
	2023年03月04日  星期六
	天  气
	     晴
	气  温
	4℃-21℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：
无

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包27人 ，施工人员82人。
	

	施工机械动态：材料运输车5辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     
4、 储能：消防水池底板养护、设备吊装。
2、集电线路：组塔1N12#，掏挖1N30、1N14#。
3、风机：W13钢筋绑扎，W9基础养护。
4、道路：W25修路、平台开挖、基础开挖；W28低压电缆敷设，W24验收、对中。
5、升压站：低压舱钢筋绑扎支模。

	监  作
理  情
工  况
	1、 储能站设备进场道路修整、接地网检查。
2、 储能站设备吊装检查旁站。
3、储能舱、变流器开箱检查。

	检  问
查  题
	

   
无

	处  理
结  果
	

无

	其  他
内  容
	
 储能站接地扁铁材料已退场更换，经复验符合要求。

	记录人
	李士中
	总监签阅
	



监  理  日  志
工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0283
	日期
	2023年03月05日  星期日
	天  气
	     晴
	气  温
	8℃-22℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：
无

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包27人 ，施工人员82人。
	

	施工机械动态：材料运输车5辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     
5、 储能：消防水池底板养护、设备吊装。
2、集电线路：组塔1N12#，掏挖1N30、1N14、1N2#。
3、风机：W13钢筋绑扎，W9基础养护，W29、W30油池格栅安装敷鹅卵石，W28消缺。
4、道路：W25修路、平台开挖、基础开挖。
5、升压站：低压舱钢筋绑扎支模。

	监  作
理  情
工  况
	1、 储能站电池舱和PCS设备基础接地电阻测试。
2、 储能消防水池钢筋绑扎、设备接地焊接检查。
3、 箱变事故油池格栅焊接除锈喷漆检查。
4、 W24#风机塔筒内电装检查。
5、 W13#风机基础钢筋绑扎检查。
6、 W9#风机基础养护、接地检查。

	检  问
查  题
	

   
无

	处  理
结  果
	
 
无

	其  他
内  容
	
  无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	



监  理  日  志
工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0284
	日期
	2023年03月06日  星期一
	天  气
	     晴
	气  温
	8℃-22℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：
1、 集电线路1回路混凝土试块送检见证。
2、 储能站钢筋送检见证。

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包27人 ，施工人员82人。
	

	施工机械动态：材料运输车5辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     
6、 储能：消防水池底板养护、围墙基础施工。
2、集电线路：组塔1N15#，掏挖1N30、1N14、1N32#。
3、风机：W13钢筋绑扎，W9基础养护，X1基础灌浆凿毛支模，W24、W28消缺。
4、道路：W25修路、平台开挖、基础开挖。
5、升压站：低压舱基础支模。

	监  作
理  情
工  况
	7、 集电线路XX1N2#铁塔基础钢筋、模板、地脚、螺栓检查验收。
8、 集电线路XX1N2#铁塔基础混凝土浇筑旁站。
9、 集电线路XX1N1#铁塔接地埋深检查。
10、 集电线路4回路铁塔保护帽浇筑前检查。
11、 X1#风机基础二次灌浆前检查。
12、 W13#风机基础浇筑前检查验收。
13、 储能站基础施工巡视检查。

	检  问
查  题
	

   
无

	处  理
结  果
	
 
无

	其  他
内  容
	
  无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	



监  理  日  志
工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0285
	日期
	2023年03月07日  星期二
	天  气
	     晴
	气  温
	9℃-25℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：
     无

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包27人 ，施工人员82人。
	

	施工机械动态：材料运输车5辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     
7、 储能：消防水池墙体钢筋绑扎，搭设脚手架，围墙、站变舱基础开挖。
2、集电线路：组塔1N15#，掏挖1N30、1N14、X1F2N4#，浇筑X1F2N4#。
3、风机：W13整改，W9基础养护，X1基础灌浆，W24、W28消缺。
4、道路：W25#大件路压实。


	监  作
理  情
工  况
	14、 W29、W30风机箱变油池格栅安装检查。
15、 X1#风机基础二次灌浆检查。
16、 W9#风机基础养护检查。
17、 W24#风机拉伸检查。
18、 W25#风机基础验槽。
19、 集电线路X1F2N4#铁塔基础浇筑前检查验收。
20、 集电线路X1F2N4#铁塔基础浇筑旁站。
21、 储能备用变材料进场检查。
22、 召开第32期《工地例会》和第32期《安全工地例会》。

	检  问
查  题
	

   
无

	处  理
结  果
	
 
无

	其  他
内  容
	
  无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	



监  理  日  志
工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0286
	日期
	2023年03月08日  星期三
	天  气
	     晴
	气  温
	9℃-20℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：
     无

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包27人 ，施工人员82人。
	

	施工机械动态：材料运输车5辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     
8、 储能：消防泵房水池墙体钢筋绑扎，搭设脚手架，围墙、站变舱基础开挖。
2、集电线路：掏挖1N30、1N14、X1F2N4#，浇筑XX1N31#,组塔X1N29#;3、4回路浇筑保护帽。
3、风机：W25垫层浇筑，W9基础养护，W24、W28消缺。


	监  作
理  情
工  况
	23、 W25#风机基础检查。
24、 储能站站用变电缆沟支架焊接安装检查。
25、 储能站消防水池钢筋绑扎、设备接地巡查。
26、 集电线路XX1N31#铁塔基础浇筑前检查验收。
27、 集电线路XX1N31#铁塔基础混凝土浇筑旁站。
28、 集电线路X1N29#铁塔组装巡查。

	检  问
查  题
	

   
无

	处  理
结  果
	
 
无

	其  他
内  容
	
  无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	



监  理  日  志
工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0287
	日期
	2023年03月09日  星期四
	天  气
	     晴
	气  温
	10℃-28℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：
     无

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包27人 ，施工人员82人。
	

	施工机械动态：材料运输车5辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台，泵车2台，罐车10辆。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     
9、 储能：消防泵房水池墙体合模，搭设脚手架，围墙、站变舱基础垫层浇筑。
2、集电线路：掏挖1F3N1、1N30，浇筑,组塔XX1N4、XX1N5、XX1N6#;3、4回路浇筑保护帽。
3、风机：W25锚笼组装，W13#浇筑，W9基础养护，X1灌浆养护，W24、W28消缺。


	监  作
理  情
工  况
	29、 集电线路XX1N4、XX1N5、XX1N6#铁塔组立前回弹检查。
30、 集电线路XX1F3N1#铁塔基础钢筋、模板、地脚、螺栓、标高验收。
31、 集电线路XX1F3N1#铁塔基础混凝土浇筑旁站。
32、 W13#风机基础混凝土浇筑旁站，检查随车资料、测量塌落度、试块制作检查。
33、 巡查W13#风机基础扬尘治理。

	检  问
查  题
	

   
无

	处  理
结  果
	
 
无

	其  他
内  容
	
  无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	



监  理  日  志
工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0288
	日期
	2023年03月10日  星期五
	天  气
	     晴
	气  温
	11℃-30℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：
     无

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包27人 ，施工人员82人。
	

	施工机械动态：材料运输车5辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     
10、 储能：消防泵房水池墙体合模，搭设脚手架，围墙、站变舱基础垫层浇筑，出站电缆沟开挖。
2、集电线路：掏挖1N16、1N30,组塔XX1N4、XX1N5、XX1N6#;3、4回路浇筑保护帽。
3、风机：W25锚笼组装，W13#基础养护，X9基础二次灌浆，W24并网调试，W28消缺，W22风机吊装准备。


	监  作
理  情
工  况
	34、 升压站低压舱基础检查。
35、 储能站围墙基础垫层、电缆沟开挖巡查。
36、 储能舱电池安装、消防水池钢筋绑扎巡查。
37、 业主单位领导对施工现场巡查指导工作。
38、 W9#风机基础二次灌浆旁站。
39、 W25#风机锚笼安装检查验收。
40、 集电线路XX1N5#铁塔组装巡视检查。

	检  问
查  题
	

   
无

	处  理
结  果
	
 
无

	其  他
内  容
	
  无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	



监  理  日  志
工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0289
	日期
	2023年03月11日  星期六
	天  气
	     多云
	气  温
	2℃-14℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：
     无

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包27人 ，施工人员82人。
	

	施工机械动态：材料运输车5辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     
11、 储能：消防泵房水池顶板铺设，围墙、站变舱基础扎筋支模，出站电缆沟开挖。
2、集电线路：掏挖1N16，组塔XX1N4、XX1N6#;3、4回路浇筑保护帽。
3、风机：W9、X1基础灌浆养护，W28消缺。


	监  作
理  情
工  况
	41、 集电线路1回路铁塔组装巡查。
42、 集电线路1回路基础掏挖巡查。
43、 储能站变舱基础支模巡查。
44、 储能舱电池安装巡查。
45、 W25#风机基础钢筋绑扎巡视检查。

	检  问
查  题
	

   
无

	处  理
结  果
	
 
无

	其  他
内  容
	
  无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	



监  理  日  志
工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0290
	日期
	2023年03月12日  星期日
	天  气
	     晴
	气  温
	3℃-14℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：
     无

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包27人 ，施工人员82人。
	

	施工机械动态：材料运输车5辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     
12、 储能：消防泵房水池墙体加固，围墙基础支模，出站电缆敷设。
2、集电线路：掏挖1N16，组塔XX1N6#;3、4回路浇筑保护帽。
3、风机：W9、X1基础灌浆养护，W13#基础养护，W28消缺。
4、道路：W27#道路修整。
5、吊装：主吊及附件转场至W22组装，大件倒运。

	监  作
理  情
工  况
	46、 集电线路XX1N6、XX1N7、XX1N8、XX1N9#铁塔组立前回弹检查。
47、 储能站进场高低压电缆检查。
48、 储能舱电缆敷设巡查。
49、 储能站消防水池顶板钢筋绑扎巡查。
50、 储能站到升压站电缆沟电缆敷设巡查。

	检  问
查  题
	

   
无

	处  理
结  果
	
 
无

	其  他
内  容
	
  无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	



监  理  日  志
工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0291
	日期
	2023年03月13日  星期一
	天  气
	     晴
	气  温
	8℃-22℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：
     无

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包27人 ，施工人员82人。
	

	施工机械动态：材料运输车5辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     
13、 储能：消防泵房水池墙体、梁柱、顶板浇筑，围墙基础支模，出站电缆敷设。
2、集电线路：掏挖1N16，组塔XX1N7#;3、4回路浇筑保护帽。
3、风机：W9、X1基础灌浆养护，W13#基础养护，W28消缺。
4、道路：W27#道路修整。
5、吊装：主吊及附件转场至W22组装，大件倒运。

	监  作
理  情
工  况
	51、 储能至升压站电缆敷设检查。
52、 储能站消防水池墙体、梁柱、顶板钢筋模板检查验收。
53、 储能站消防水池墙体、梁柱、顶板混凝土浇筑浇筑旁站。
54、 储能站电池舱电缆头制作检查。
55、 24#风机螺栓拉伸检查。

	检  问
查  题
	

   
无

	处  理
结  果
	
 
无

	其  他
内  容
	
  无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	



监  理  日  志
工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0292
	日期
	2023年03月14日  星期二
	天  气
	     晴
	气  温
	4℃-23℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：
     无

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包27人 ，施工人员82人。
	

	施工机械动态：材料运输车5辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     
14、 储能：围墙基础扎筋支模，电装，出站电缆回填。
2、集电线路：掏挖1F1N3，组塔XX1N8#;3、4回路浇筑保护帽。
3、风机：W9、X1基础灌浆养护，W25#基础支模，W28箱变吊装就位。
4、吊装：W22准备吊装。

	监  作
理  情
工  况
	56、 储能至升压站电缆沟电缆敷设检查。
57、 W22#风机吊装前现场安全防护措施、风机锚栓、临时用电闸箱检查。
58、 集电线路X1N16#铁塔基础钢筋、模板、地脚、螺栓检查验收。
59、 召开第33期《工地例会》和第33期《工地安全例会》。
60、 审查施工单位资料。

	检  问
查  题
	

   
无

	处  理
结  果
	
 
无

	其  他
内  容
	
  无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	



监  理  日  志
工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0293
	日期
	2023年03月15日  星期三
	天  气
	     晴
	气  温
	5℃-12℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：
     无

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包27人 ，施工人员82人。
	

	施工机械动态：材料运输车5辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     
1、储能：消防泵房±0以下结构养护，围墙、排水沟垫层浇筑，出站电缆盖砖回填，低压舱电装。
2、集电线路：掏挖1F1N2、1F1N3，浇筑X1N3#,2、3、4回路浇筑保护帽。
3、风机：W9、X1基础灌浆养护，W28低压电缆压接。
4、吊装：W22#风机塔筒吊装。
5、道路：W27大件运输道路修筑。

	监  作
理  情
工  况
	61、 W25#风机基础浇筑前钢筋模板检查验收。
62、 W22#风机塔筒吊装现场检查旁站。
63、 集电线路XX1N10#铁塔基础组塔前回弹检查。
64、 集电线路X1F1N3#铁塔基础钢筋、模板、地脚、螺栓检查验收。
65、 集电线路X1F1N3#铁塔基础混凝土浇筑旁站。
66、 储能到升压站35KV电缆中间接头井砌筑检查。
67、 储能站电池舱安装检查。

	检  问
查  题
	
1、W22#风机吊装现场存在安全隐患问题，内容详见《监理工程师通知单》编号：ZHFD-ZHJL-AQ-047。
2、储能到升压站35kv电缆中间接头井砌筑不符合图纸设计要求。

	处  理
结  果
	
 
1、 针对以上问题签发《监理工程师通知单》一份。
2、 要求按照图纸设计施工，签发《监理工程师通知单》一份。。

	其  他
内  容
	
  无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	



监  理  日  志
工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0294
	日期
	2023年03月16日  星期四
	天  气
	     阴
	气  温
	5℃-12℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：
     无

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。
	

	施工机械动态：材料运输车5辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     
1、储能：消防泵房±0以上钢筋绑扎，低压舱电装。
2、集电线路：掏挖X1F1N6，组塔XX1N10，浇筑,2回路浇筑保护帽，3、4回路浇筑保护帽、消缺。
3、风机：W25基础浇筑，W9、X1基础灌浆养护，W28低压电缆压接。
4、吊装：W22#风机塔筒吊装。
5、道路：W27大件运输道路修筑。

	监  作
理  情
工  况
	68、 W22#机位风机塔筒吊装旁站。
69、 W25#机位风机基础浇筑旁站。
70、 集电线路XX1F1N2#铁塔基础钢筋、模板、地脚、螺栓检查验收。
71、 集电线路XX1F1N2#铁塔基础混凝土浇筑旁站。

	检  问
查  题
	

 无

	处  理
结  果
	
 
 无

	其  他
内  容
	
  无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	



监  理  日  志
工程名称:赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦) 编号:ZHFD—JLRZ—0295
	日期
	2023年03月17日  星期五
	天  气
	     阴转晴
	气  温
	3℃-12℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：
     无

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。
	

	施工机械动态：材料运输车5辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     
1、储能：消防泵房±0以上钢筋绑扎，低压舱电装。
2、集电线路：掏挖X1F1N6，组塔XX1N10，浇筑X1F1N6,2回路浇筑保护帽，3、4回路浇筑保护帽、消缺。
3、风机：W13、W25基础养护，W9、X1基础灌浆养护，W28低压电缆压接，W6开挖。
4、吊装：W22#风机吊装。
5、道路：W27大件运输道路修筑。

	监  作
理  情
工  况
	1、储能站围墙基础模版检查。
2、储能站围墙基础混凝土浇筑旁站。
3、W22风机机舱、轮毂吊装旁站。
4、集电线路X1F1N6铁塔基础钢筋、模板、地脚、螺栓检查验收。
5、集电线路X1F1N6铁塔基础混凝土浇筑旁站。


	检  问
查  题
	

储能施工区域没有安全防护措施，缺少安全警示标志标牌。

	处  理
结  果
	
 
 针对以上安全问题，签发《监理工程师通知》一份，内容详见编号:ZHFD-ZHJL-AQ-049。

	其  他
内  容
	
  无

	记录人
	李士中
	总监签阅
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