青岛易触光伏项目监理日志
	日期
	2022年05月02日
	监理人
	宋龙
	地点
	青岛市黄岛区
	天气
	晴

	
	
	
	
	
	
	施工人数
	7人

	1、 施工内容：
上午：接地扁钢焊接2人、电缆桥架组装拼接及安装4人，夹具组装1人
下午：接地扁钢焊接2人、电缆桥架组装拼接及安装4人，夹具组装1人
电缆桥架到场；并网柜到场（无低压断路器）；直流电缆到场；交流电缆到场；
督促施工单位通讯电缆放线不得与动力电缆走同一桥架，需走独立桥架或穿热镀锌或铝合金管
接地环网焊接需对焊接部位的焊渣进行清理，并做好防腐措施。



	二、施工进度

	完成进度
	是否与计划进度一致；

	光伏支架安装完成99%
	

	组件安装完成99%
	

	电缆桥架安装完成75%
	

	直流电缆敷设完成0%
	

	交流电缆敷设完成20%
	

	通讯电缆敷设完成0%
	

	[bookmark: _GoBack]接地环网焊接完成40%
	

	逆变器安装调试60%
	

	并网柜安装0%
	

	2、 施工质量问题
要求施工单位加强对施工人员安全交底。施工人员不得踩踏采光带。


	4、 监理工作情况：
1.整理监理资料
2.对施工报审资料进行审查。
3.督促施工单位对新进场施人员做好安全技术交底。
4.督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作。

	5、 明日工作计划：


	六、监理文件资料及整改情况：

	文件编号
	文件标题
	接收单位
	是否回复
	是否整改

	CZZH-QDYC-LXD-001
	设备、材料进场事宜
	四川巨典
	/
	

	CZZH-QDYC-LXD-002
	组件倒运安装事宜
	四川巨典
	/
	

	CZZH-QDYC-LXD-003
	电缆桥架事宜
	四川巨典
	/
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





                             项目监理机构（章）
                                                          专业监理人（签字）
