江苏众达光伏项目监理日志
	日期
	[bookmark: _GoBack]2022年06月22日
	监理人
	宋龙
	地点
	镇江市丹阳市
	天气
	晴

	
	
	
	
	
	
	施工人数
	0人

	1、 施工内容：
因组件未到场，及组件组串接线排布图纸未修改完成，现场无人员施工
现场施工人员安全帽配备不齐全，要求施工人员作业过程中必须佩戴安全帽
彩钢瓦屋面锈迹需施工单位进行除锈并进行防腐处理
施工屋面新增排气装置，与图纸不符，需施工单位与设计单位沟通，对现场组件安装排布进行更改图纸
支架、电缆（直流、交流）到场


	二、施工进度

	完成进度
	是否与计划进度一致；

	光伏支架安装完成70%
	

	组件安装完成%
	

	电缆桥架安装完成%
	

	直流电缆敷设完成%
	

	交流电缆敷设完成%
	

	通讯电缆敷设完成0%
	

	接地环网焊接完成%
	

	逆变器安装调试0%
	

	并网柜安装0%
	

	2、 施工质量问题


	4、 监理工作情况：
1.整理监理资料
2.对施工报审资料进行审查。
3.督促施工单位对新进场施人员做好安全技术交底。
4.督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作。

	5、 明日工作计划：


	六、监理文件资料及整改情况：

	文件编号
	文件标题
	接收单位
	是否回复
	是否整改

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





                             项目监理机构（章）
                                                          专业监理人（签字）
