
监 理 日 志

日期 2023 年 10 月 11 日 星期 三 天气 晴 气温 9-23℃

监理人员动态：4人

材料进场、见证取样、合格情
况：

施工方人员动态：升压站施工人员 19 人，送出线路施
工人员 5 人，光伏区施工人员 174 人。

施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔
机 1 台，打桩机 0 台。

施
工
情
况

1、升压站：站内排水管道施工，全站接地网施工，管母支架接地焊接，GIS 基础
回填平整，SVG 设备护栏接地焊接，雨水井砌筑，出线构架接地焊接，站内路基
平整，配电楼外墙腻子施工，接地变电缆耐压试验
2、光伏区：迟家沟、小泊子、皱格庄、徐家庄、大吴家支架、组件安装
今日安装：1.03133MW，共计安装：35.56186MW

①：迟家沟（17 方阵）小挖机 1 台，回填 310 米。
②：大泊子（19 方阵）：小挖机 1 台，回填 170 米。
③：小泊子（20 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 100 米，共计完成 900 米
④：徐家庄（22 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 110 米，共计完成 770 米，接
地扁钢焊接 240 米，共计完成 500 米，

⑤：徐家庄（23 方阵）：小挖机 1 台，回填 190 米。
⑥：大吴家（10 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 105 米，共计完成 2245 米
3、集电线路：fz04—C 线 2 分支箱挖电缆沟 255 米，电缆敷设 285 米；FZ20-B 线
3#分支箱开挖 120 米，FZ11-升压站开挖 230 米
4、张秀家沉桩、引孔
今日沉桩：6 米 90 根，共 540 米；今日到桩：6 米 60 根，共 360 米

监
理
工
作
情
况

1、升压站：检查站内排水管道施工情况，检查全站接地网施工，旁站接地变电缆
耐压试验
2、光伏区：检查皱格庄组件安装情况，检查徐家庄组件安装情况，
3、集电线路：南孙家庄电缆敷设、电缆沟盖板验收，
4、检查庙西光伏区直流电缆敷设情况



工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW)

或
其
他

协
调
内
容

阻工：
皱格庄：村民说有两处光伏组件安装后影响他进出大型机械，现场不让施工。
南孙家庄：1.打桩压坏的管道答应了给维修之今没有解决。
2. 合同问题还没签
3. 迟家沟：光伏区安装光伏组件后，没有去他家地的道路了，要求尽快解决

记录人：
张献兵、唐树德、白帅，朱啟
金

总监：王立杰


