
监 理 日 志

日期 2023 年 10 月 12 日 星期 四 天气 晴 气温 8-22℃

监理人员动态：4人

材料进场、见证取样、合格情
况：

施工方人员动态：升压站施工人员 19 人，送出线路施
工人员 5 人，光伏区施工人员 147 人。

施工机械动态：挖掘机 7 台，铲车 1 台，吊车 0 台，引孔
机 1 台，打桩机 1 台。

施
工
情
况

1、升压站：站内排水管道施工，全站接地网施工，站内路基碎石摊铺，高压区场
坪平整，门墙砌砖，站内路基平整，全站设备接地扁铁焊接，35KV 母线交流耐压
试验
2、光伏区：迟家沟、小泊子、皱格庄、徐家庄、大吴家支架、组件安装
今日安装：1.191915MW，共计安装：36.753775

①：迟家沟（16 方阵）小挖机 1 台，接地沟开挖 80 米，共计完成 770 米；
②：迟家沟（17 方阵）小挖机 1 台，接地沟回填 210 米；接地扁钢焊接 220 米，
共计完成 1908 米；

③：迟家沟（18 方阵）小挖机 1 台，接地沟开挖 105 米，共计完成 2865 米，共
计回填 300 米；

④：大泊子（19 方阵）：小挖机 1 台，回填 240 米。
⑤：小泊子（20 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 130 米，共计完成 1030 米；
⑥：徐家庄（22 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 110 米，共计完成 880 米，
⑦：徐家庄（23 方阵）：小挖机 1 台，回填 210 米。
⑧：大吴家（10 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 105 米，共计完成 2350 米，
⑨：东沟子 01 方阵：直流电缆敷设 1088 米，共计完成 7937 米。
3、集电线路：①：FZ11-升压站，电缆敷设 230 米，②：C 线 3#分支箱-FZ04、
开挖 60 米，③：C 线 3#分支箱-F05，开挖 230 米，④：FZ20-B 线 3#分支箱，电
缆敷设 266 米
4、张秀家沉桩、引孔
今日沉桩：6 米 77 根，共 462 米，6.5 米 12 根，共 78 米（箱变）
今日到桩：6 米 60 根，共 360 米

监
理
工
作
情
况

1、升压站：检查站内排水管道施工情况，检查全站接地网施工，检查门墙砌砖情
况
2、光伏区：检查皱格庄组件安装情况，检查徐家庄组件安装情况，
3、集电线路：庙西庄电缆敷设、电缆沟盖板验收，
4、检查庙西光伏区直流电缆敷设情况



工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW)

或
其
他

协
调
内
容

阻工：
1、大吴家：光伏组件离果园太近，影响果园采光
2、大吴家：组件安装好后收割机无法进出，征地款没有付完
3、皱格庄：檩条安装后延申至村民的地里，不让施工

记录人：
张献兵、唐树德、白帅，朱啟
金

总监：王立杰


