
监 理 日 志

日期 2023 年 10 月 16 日 星期 一 天气 晴 气温 8-20℃

监理人员动态：4人

材料进场、见证取样、合格情
况：

施工方人员动态：升压站施工人员 19 人，送出线路施
工人员 5 人，光伏区施工人员 142 人。

施工机械动态：挖掘机 7 台，铲车 1 台，吊车 0 台，引孔
机 1 台，打桩机 1 台。

施
工
情
况

1、升压站：站内路灯管线敷设，室外台阶砌筑施工，电缆沟排水管道施工，站内
道路雨排井砌筑，高压区场坪平整，储能区消防管道焊接施工，泵房线路测试，
室外电缆沟盖板敷设
2、光伏区：迟家沟、张秀家、皱格庄、徐家庄、大吴家支架、组件安装
今日安装：1.29215MW，共计安装：41.176518MW

①：迟家沟（16 方阵）小挖机 1 台，接地沟开挖 270 米，共计完成 1695 米.。
②：迟家沟（18 方阵）小挖机 1 台，接地沟开挖 60 米，共计完成 3235 米。
③：大泊子（19 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 95 米，共计完成 1070 米。
④：小泊子（20 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 120 米，共计完成 1525 米。
⑤：徐家庄（22 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 80 米，共计完成 1285 米。
⑥：大吴家（09 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 120 米，共计完成 385 米。
⑦：大吴家（10 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 115 米，共计完成 2790 米。
⑧：邹格庄（25 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 100 米，共计完成 100 米。
⑨：张家院 02 方阵：接地扁钢焊接 60 米，共计 1806 米。
⑩：东沟子 01 方阵：直流电缆未敷设，共计完成 7937 米；逆变器共计安装 11 个。
3、集电线路：C 线 2 号分支箱—FZ04 今日开挖 165 米，铺设电缆 328 米；C 线 3

号分支箱—FZ04 铺设电缆 50 米；FZ20-B 线 3#分支箱今日开挖 280 米，铺设电缆
249 米；FZ19-B 线 3#分支箱开挖 190 米。
4、张秀家沉桩、引孔

监
理
工
作
情
况

1、升压站：检查室外台阶砌筑施工，检查室外电缆沟排水管道施工，检查储能区
消防管道焊接施工
2、光伏区：检查皱格庄组件安装情况，检查徐家庄组件安装情况。
3、集电线路：小泊子集电线路 FZ20 一 B 线 3 号分支箱电缆敷设验。
4、送出线路：未施工。



名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW)

或
其
他

协
调
内
容

阻工：
徐家庄：有三组组件延伸至村民鱼塘，已经安装好了村民让拆除
皱格庄：接地沟不让挖，书记说他们施工
张秀家：桩在红线内，村民说没给补钱
迟家沟：有一组延伸到村民地里了要求拆除
南孙家庄：村民说给了 5 年的钱，没签合同，村民说现在见不着合同就不让施工；
然后厂区里边有道路，说装完组件车过不去，要求把桩拔了；组件安装碰坏树枝，
村民不愿意。

记录人：
张献兵、唐树德、白帅

总监：王立杰


