
监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW)

日期 2023 年 10 月 4 日 星期 三 天气 晴 气温 13-24℃

监理人员动态：4人

材料进场、见证取样、合格情
况：

施工方人员动态：升压站施工人员 19 人，送出线路施工人
员 5 人，光伏区施工人员 141 人。

施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1

台，打桩机 0 台。

施
工
情
况

1、升压站：消防、排水、给水管道施工，进门侧围墙基础垫层浇筑，蓄电池门前接
地网焊接，蓄电池室通风管道安装，消防系统室外过栓、闸阀施工，地下设备用房
消防设备施工，主变散热器风扇接线，二次室屏柜接线，储能电池仓接线，储能 pcs

接线，配电楼外墙抹灰，全站接地网焊接，
2、光伏区：迟家沟、小泊子、皱格庄、徐家庄、下林庄、大吴家支架、组件安装，
今日安装：0.9059MW，共计安装：28.281205MW

①：迟家沟（18 方阵）：小挖机 2 台，接地沟开挖 105 米，共计完成 2545 米，完成
82%。②：大吴家（10 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 150 米，共计完成 1750 米，
完成 44.4%。③：小泊子（20 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 115 米，共计完成
215 米，完成 9.1%。④：徐家庄（23 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 130 米，共
计完成 1630 米，完成 62.8%。⑤：徐家庄（22 方阵）：小挖机 1 台，接地沟开挖 110
米，共计完成 205 米，完成 11.7%

3、送出线路：塔基及周围道路复耕

4、集电线路：①：FZ11-升压站，电缆沟开挖 400 米，电缆敷设 100 米；②：FZ05-FZ06
开挖 100 米，③：C 线 2#分支箱-C 线 3#分支箱，开挖 398 米，电缆敷设 414 米
5、大吴家沉桩、引孔
今日沉桩：6 米 65 根，共 390 米，7 米 30 根，共 210 米今日倒桩：6 米 70 根，共
420 米，7 米 30 根，共 210 米

监
理
工
作
情
况

1、升压站：旁站进门侧围墙基础垫层浇筑，检查排水管道施工情况，检查地下设备
用房消防设备施工，检查消防系统室外过栓、闸阀施工情况
2、光伏区：检查张家院组件安装情况，检查大吴家组件安装情况
3、检查塔基及周围道路复耕
4、集电线路：张家院、庙西集电线路电缆敷设验收；张家院、庙西电缆沟电缆盖板
铺设验收



或
其
他

协
调
内
容

记录人：张献兵、唐树德、白帅，朱啟金 总监：王立杰


