
监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW)

日期 2023 年 11 月 26 日 星期日 天气 晴 气温 0-9℃

监理人员动态：3人

材料进场、见证取样、合格情
况：

施工方人员动态：升压站施工人员 15 人，送出线路施工人
员 4 人，光伏区施工人员 16 人。

施工机械动态：挖掘机 11 台，0.铲车 2 台，吊车 0 台，引孔
机 1 台，打桩机 1 台。

施
工
情
况

1、升压站：电气消缺，土建消缺。
2、光伏区：蒋家坡组件支架安装
今日安装：0.08829MW；共计安装：60.424875MW

①：小泊子 20 方阵：04 逆变器直流电缆敷设完成，共计安装完成 1 个逆变器的直流
电缆敷设（05）

3、集电线路：①：圣吉源：FZ10 到升压站开挖 300；FZ09 到 b3 回填 230 米；FZ25

到 A2 回填 200 米；②：川工：FZ28-A 线 1#分支箱电缆敷设 300 米；A 线 1#分支箱
-FZ27 电缆敷设 400 米；FZ31-A 线 1#分支箱电缆敷设 300 米。
4、低压电缆沟：FZ20 电缆沟开挖 110 米
5、低压电缆：未施工
6、蒋家坡沉桩引孔
今日沉桩：6 米 87 根，共 522；今日倒桩：6 米 105 根。共 630 米

监
理
工
作
情

况 1、升压站：检查电气消缺情况。
2、光伏区：检查蒋家坡组件安装情况，
3、集电线路： FZ28 一 A1 箱电缆敷设验收检查。
4、FZ20 方阵检查发现，有一个工人安装组件时发现安全带未系好，对其开展安全教
育，并系好安全带

或
其
他

协
调
内
容

记录人：
张献兵、唐树德、白帅

总监：
徐耀生




