
监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW)

日期 2023 年 12 月 25 日 星期一 天气 晴 气温 -8-2℃

监理人员动态：3人

材料进场、见证取样、合格情
况：

施工方人员动态：升压站施工人员 5 人，光伏区施工人员
90 人，集电线路施工人员 5 人。

施工机械动态：挖掘机 17 台，.铲车 0 台，吊车 0 台，引孔机
0 台，打桩机 0 台。

施
工
情
况

1、光伏区：大泊子组件安装
今日安装：0.073575MW；共计安装：68.926895MW

①：27 方阵 3kv 电缆敷设完成（共计完成 300 电缆 1521 米，185 电缆 404 米，240
电缆 1189 米）；5 逆变器 3✘240 电缆 397 米；8 逆变器 3✘185 电缆 60 米；9 逆变
器 3✘185 电缆 344 米。
②：26 方阵 3kv 电缆敷设（因水泥路未破路，埋管，剩余约 100 米 240 电缆未敷设）
（共计完成 185 电缆 760 米，240 电缆 593 米）：1 逆变器 3✘185 电缆 157 米；2 逆
变器 3✘185 电缆 217 米；3 逆变器 3✘185 电缆 386 米；4 逆变器 3✘240 电缆 593

米。
③：26 方阵直流电缆穿管，接头；29 方阵直流电缆穿管敷设。
④：26 方阵单桩支架安装 9 根；9 方阵单桩支架安装 4 根。
⑤：直流电缆敷设：12 号 06 逆变器直流电缆敷设，6 方阵 04/05 逆变器直流电缆敷
设完成。
⑥：T16 箱变至 T17 箱变及 B1B2 分接箱电缆耐试验；T05 箱变至 T06 箱变分接箱电
缆耐压试验；T05 箱变至 T06 箱变分接箱电缆耐压 A 相试验
2、低压电缆沟：FZ17 方阵低压电缆沟开挖 60 米；FZ26 方阵低压电缆沟开挖 60 米。
3、低压电缆敷设：FZ09 方阵低压电缆敷设 575 米；FZ16 方阵低压电缆敷设 441 米。
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光伏区：检查 FZ09 方阵单柱支架安装情况
低压电缆：检查 FZ26、FZ09 方阵低压电缆敷设情况

或
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记录人：
张献兵、唐树德、白帅

总监：
徐耀生




