
监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW)

日期 2023 年 9 月 26 日 星期 二 天气 晴 气温 15-24℃

监理人员动态：4人
材料进场、见证取样、合格情
况：

施工方人员动态：升压站施工人员 15 人，送出线路施工人
员 5 人，光伏区施工人员 155 人。

施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1

台，打桩机 0 台。

施
工
情
况

1、升压站：构架导线安装，消防管道施工，高压室屏柜接线，电缆敷设及接线

2、光伏区：①：小泊子、梁家、迟家沟、东沟子、汪家院、下林庄支架、组件安装，
今日安装：1.129MW，共计安装：22.447MW②：小吴家光伏区：箱变实验
①：迟家沟（18 方阵）：接地沟开挖 270 米，共计完成 1250 米，接地扁钢焊接完成
380 米，共计完成 850 米，②：大吴家（10 方阵）：接地沟开挖 90 米，共计完成 895

米，③：大泊子（19 方阵）：接地沟开挖 120 米，共计完成 370 米，④：迟家沟（17

方阵）：接地沟开挖 135 米，共计完成 505 米，⑤：徐家庄（23 方阵）：接地沟开
挖 190 米，共计完成 190 米，⑥：庙西（11 方阵）：直流电缆沟开挖 25 米，共计
538 米；直流电缆敷设未施工，共计完成 6400 米。
3、送出线路：塔基及周围道路复耕
4、迟家沟、南孙家桩沉桩引孔
今日沉桩：6 米 22 根，共 132 米
5、集电线路：FZ13-C 线 5#箱，开挖 50 米，FZ03-FZ04 开挖 30 米，C 线 F12 返工
回填 300 米

监
理
工
作

情
况

1、升压站：旁站构架导线安装，检查消防管道施工情况
2、光伏区：检查张家院组件安装情况，检查小泊子村支架安装情况，
3、检查塔基及周围道路复耕
4、梁家村集电线路盖板验收，检查张家院电缆沟开挖情况



或
其
他

协
调
内
容

记录人：张献兵、唐树德、白帅，朱啟金 总监：王立杰


