
日期： 2023 年 04 月 30 日 天气：多云转晴

星期： 日 温度：23/15℃

工程名称: 宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、节日假期在项目各地值守，施工现场安全检查；

2、查看 C区 12#楼屋顶支架和组件安装情况；

3、查看 A区、B区和 C区的变压器低压侧送电至逆变器端并网情况；

4、整理监理资料。

施

工

情

况

施工

单位
施工内容及进度

浙江

阳明

电力

建设

有限

公司

1、协调施工进度和安全事宜；

2、对 C区 12#楼屋顶支架和组件进行安装，支架安装完成约 60%，组件安

装完成约 95%；

3、对 A区、B区和 C区的变压器低压侧送电至逆变器端进行并网，完成；

4、施工人员 12 人，管理人员 3人。叉车一台，吊车一辆。

其

它

事

项

本日现场监理人员 戚 平

记录人: 戚 平 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


