
监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 20 日 天 气：多 云

星期：日 气 温：29/20℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 光伏区 B地块施工现场巡视检查，小鱼塘补桩点位必须按照图纸进行，不得随意更

改桩位；

2. 主持召开第十次监理例会，部署下周的施工内容，编写会议纪要 1份；

3. 编写监理周报 1份。

施

工
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况

施工单位 施工内容及进度

浙江阳明

电力建设

有限公司

1. 光伏区 B区南侧大鱼塘安装光伏组件，施工人员 16 名；

2. 3x185mm2 交流电缆敷设，施工人员 5名；

3. 西侧小鱼塘光伏支架安装，施工人员 5名；

4. 东侧小鱼塘管桩补桩作业，施工人员 5名，打桩机 1台。
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他

事

项

本日现场监理人员

记录人： 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


