
监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 08 日 天 气：多 云

星期：四 气 温：22/13℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1#2#3#逆变器交流电缆绝缘阻抗测试和直流电缆开路电压测试，监理人员全程跟踪旁

站，测试结果符合要求，1#-11#逆变器全部并网发电。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

浙江阳明

电力建设

有限公司

1.南侧鱼塘内消缺整改，焊接支架横担，施工人员 12 名；

2.西侧鱼塘内安装支架拉杆，施工人员 4名；

3.东侧鱼塘内直流电缆敷设、交流电缆终端头制作安装，施工人员 5名:

4.1#2#3#逆变器并网发电。

其

他

事

项

本日现场监理人员

记录人： 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


