
监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 26 日 天 气:多 云

星期：日 气 温：26/14℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1.光伏区和升压站施工现场巡视检查；

2.预应力高强混凝土管桩到场 3车 74 根 666 米，经监理工程师查验，管桩外观完好，

产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用；

3.编写设备材料开箱检查记录 1份、平行检查记录 1份、旁站监理记录 1份、安全监理

旁站记录 1份。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

浙江阳明

电力建设

有限公司

1.光伏区 2#方阵打桩作业，施工人员 4名，安全员 1名，运桩船 2艘，打

桩船 1艘，补桩作业，施工人员 3名，补桩机 1台；

2.光伏支架和组件安装，施工人员 35 名，安全员 1名；

3.光伏区低压电气施工和防雷接地焊接，施工人员 6名；

4.机械转运管桩，施工人员 1名，60 型轮式挖机 1台；

5.预应力高强混凝土管桩到场3车 74根 666米累计到场9880根 89329米，

20 吨吊车 1辆，施工员 1名；

6.升压站地块北侧围墙水泥土搅拌桩打桩作业，施工人员 3名，打桩设备

1台，发电机 1台；

7.施工项目部管理人员 6名。（张小栋 王洪连 郭海林 严文超 朱博文 赵

少明 ）

其

他

事

项

本日现场监理人员 贲振军 王洪伟

记录人： 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


