
监 理 日 志

日期：2023 年 5 月 28 日 天 气：晴

星期：日 气 温：33/24℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

升压站表土及淤泥外运 67 车，监理人员到场巡视，要求施工单位增加外运车辆，加快

清淤进度。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

浙江阳明

电力建设

有限公司

1. 升压站表土淤泥外运 67 车，累计挖运 126 车，CAT200B 型挖机 1台，自

卸车 2辆，3寸水泵 1台，施工人员 2名；

2. 建设单位 3名管理人员；（韩煜 叶聪 鲍炜）

3.施工单位 4名管理人员。（张晓栋 严文超 王洪连 朱博文）

其

他

事

项

本日现场监理人员

记录人： 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


