
监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 30 日 天 气:阴

星期：六 气 温：21/29℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 光伏区施工现场巡视检查，防雷接地扁钢焊接搭接不合格、防腐不合格，要求施工

的隐蔽工程必须报验，经监理工程师验收合格后方可回填；

2. 光伏支架到场 1车，经监理工程师查验，光伏支架外观完好，产品合格证齐全有效，

规格型号符合设计要求，同意进场使用；

3. 编写设备材料开箱检查记录 1份、平行检查记录 1份。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

浙江阳明

电力建设

有限公司

1. 光伏区 1#方阵安装光伏支架直拉条、斜拉条、水平支撑、檩条支撑，施

工人员 8名；

2. 光伏区 4#方阵安装抱箍和前后立柱，施工人员 9名；

3. 光伏区 2#方阵安装支架斜梁，施工人员 4名；

4. 光伏区 2#方阵安装支架檩条，施工人员 4名；

5. 光伏支架到场 1车，卸车人员 2名，3.5 吨叉车 1辆；

6. 光伏区焊接防雷接地装置施工人员 3名，敷设 1x4mm2 直流电缆施工人

员 4名，安装电缆桥架施工人员 4名；

7.施工项目部管理人员 8名。（张小栋 章俊 汪武 王洪连 刘高洪 严文超

朱博文 罗闰）

其

他

事

项

本日现场监理人员 贲振军 王洪伟

记录人： 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


