 监 理 日 志
日期：2024年 01月10日                                                   天    气:多   云
星期：三                                                                  气    温：12/23℃
项目名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目
	
监理工作情况
	1. [bookmark: _GoBack]光伏区施工现场巡视检查；
2. 预应力高强混凝土管桩到场5车130根，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用；
3.编写设备材料开箱检查记录1份、平行检查记录1份、旁站监理记录1份、安全监理旁站记录1份。

	






施工情况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	


浙江阳明电力建设有限公司
	1. 光伏区8#方阵打桩作业，施工人员4名，安全员1名，运桩船2艘，打桩船1艘，20吨吊车1辆；
2. 光伏区6#方阵补桩作业，T4箱逆变一体机桩基打桩作业，施工人员6名，补桩机2台；
3. 光伏区桩头除锈刷底漆，施工人员3名；
4. 光伏区安装电缆桥架，电缆敷设，电缆终端头制作安装，施工人员9名；
5.光伏区安装组件、支架、檩条、抱箍，施工人员36名；
6.光伏区倒运组件和支架，施工人员5人，叉车1辆；
7.光伏区清洗组件，施工人员8人；
8.施工项目部管理人员8名。（张小栋 章俊 汪武 王洪连 刘高洪 严文超 朱博文 罗闰）

	
其他事项

	
	

	本日现场监理人员
	贲振军   王洪伟

	记录人：[image: 765c98fc60a273de918df0a8774c310]
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： [image: 76d6f9d8ff6b8872db4e555e6518467]



image1.jpeg




image2.png
3\/
:tﬁn}




