 监 理 日 志
日期：2024年 01月02日                                                   天    气:多   云
星期：二                                                                  气    温：25/14℃
项目名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目
	
监理工作情况
	1. 升压站和光伏区施工现场巡视检查；
2.预应力高强混凝土管桩到场6车156根，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用；
[bookmark: _GoBack]3.编写设备材料开箱检查记录1份、平行检查记录1份、旁站监理记录1份、安全监理旁站记录1份。

	






施工情况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	


浙江阳明电力建设有限公司
	1. 光伏区4#方阵补桩作业，施工人员3名，补桩机1台；
2. 光伏区8#方阵打桩作业，施工人员4名，20吨吊车1辆；
3. T3箱逆变一体机桩基打桩作业，施工人员3名，补桩机1台；
4.光伏区安装电缆桥架、制作电缆终端头，施工人员9名；
5.光伏区管桩桩头刷面漆，施工人员3名；
6.升压站北侧水泥土搅拌桩施工作业，施工人员2名，打桩设备1套；
7.施工项目部管理人员6名。（张小栋 严文超刘高洪王洪连 朱博文罗闰）

	
其他事项

	
	

	本日现场监理人员
	贲振军   王洪伟

	记录人：[image: 765c98fc60a273de918df0a8774c310]
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： [image: 76d6f9d8ff6b8872db4e555e6518467]
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