
监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 05 日 天 气：多 云

星期：六 气 温：23/31℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 升压站储能区域电池舱基础钢筋、模板验收，复测标高，镀锌套管毛刺未清理，要

求施工人员整改完成后，浇筑电池舱基础砼浇筑，监理工程师全程质量旁站；

2. 消防水池北侧未做安全围栏，下发监理工作联系单 1份；

3. 升压站主变事故油池剪力墙和顶板砼浇筑，配电房-0.5 米筏板和±0基础梁砼浇筑，

监理工程师全程质量旁站；

4.升压站附属房基础垫层，SVG 设备基础垫层，消防水池基础垫层砼浇筑，监理工程师

全程质量旁站。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

浙江阳明

电力建设

有限公司

1. 升压站储能区域电池舱基础砼浇筑，主变事故油池剪力墙和顶板砼浇

筑，配电房-0.5 米筏板和±0基础梁砼浇筑，附属房基础垫层，SVG 设备

基础垫层，消防水池基础垫层砼浇筑，混凝土工 5名，木工 2名，泵车 1

辆，罐车 6辆；

2. 设备基础防雷接地网焊接，施工人员 2名；

3. GIS 设备基础及构架基础筏板钢筋绑扎，储能区交流舱基础钢筋绑扎，

设备基础钢筋加工，施工人员 8名；

4.消防水池土方回填，砖胎膜砌筑，200 型挖机 1辆，施工人员 2名；

5.光伏区 D地块集电线路电缆桥架安装，施工人员 2名，安全员 1名；

6.施工项目部管理人员 3名。（朱博文 王洪连 罗闰）

其

他

事

项

本日现场监理人员 贲振军 王洪伟

记录人： 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


