
监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 12 日 天 气：多 云

星期：六 气 温：21/30℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 升压站施工现场巡视检查，主变基础钢筋马凳筋安装高度不合格，要求现场施工人

员立即整改；

2. 海丰县副县长和发改委的领导到升压站施工现场检查工作，业主项目负责人、监理

项目部项目负责人、总包项目经理全程陪同。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

浙江阳明

电力建设

有限公司

1. 升压站 SVG 基础钢筋绑扎，GIS 基础钢筋绑扎，主变基础钢筋绑扎，防

火墙构造柱钢筋绑扎，消防水池基础焊接止水钢板，施工人员 11 名；

2. 升压站配电楼屋面天沟模板安装，框架柱模板加固，施工人员 12 名；

3. 光伏区 D地块集电线路电缆桥架安装，施工人员 2名，安全员 1名；

4.施工项目部管理人员 7名。（张小栋 章俊 汪武 严文超 朱博文 王洪连

罗闰）

其

他

事

项

本日现场监理人员 贲振军 王洪伟

记录人： 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


