
监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 13 日 天 气：多 云

星期：日 气 温：23/32℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

升压站 SVG 基础钢筋、GIS 基础钢筋、消防水池基础钢筋，施工单位自检合格后，报监

理项目部验收，以上部位钢筋经监理工程师检验，钢筋规格型号、绑扎间距符合设计要

求，同意进行下一道工序。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

浙江阳明

电力建设

有限公司

1. 升压站 SVG 基础钢筋绑扎，GIS 基础钢筋绑扎，附属房钢筋绑扎，配电

楼屋面梁钢筋绑扎，施工人员 11 名；

2. 升压站配电楼框架柱模板加固，施工人员 12 名；

3. 光伏区 D地块集电线路电缆桥架安装，施工人员 2名，安全员 1名；

4.施工项目部管理人员 7名。（张小栋 章俊 汪武 严文超 朱博文 王洪连

罗闰）

其

他

事

项

本日现场监理人员 贲振军 王洪伟

记录人： 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


