
监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 17 日 天 气：多 云

星期：四 气 温：24/32℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 升压站所需水泥原材料、砂原材料、同条件混凝土试块、电渣压力焊接头、砂浆配

合比见证取样送检；

2. 升压站配电楼屋面板浇筑完成，要求施工人员及时洒水养护。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

浙江阳明

电力建设

有限公司

1. 升压站消防水池基础构造柱钢筋绑扎，地梁模板拆除，施工人员 12 名；

2. 升压站储能区电缆沟砌筑，施工人员 7名；

3.施工项目部管理人员 6名。（张小栋 章俊 汪武 严文超 朱博文 罗闰）

其

他

事

项

本日现场监理人员 贲振军 王洪伟

记录人： 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


