
监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 18 日 天 气：多 云

星期：五 气 温：24/33℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 省能源局领导、汕尾市发改局、海丰县发改局相关领导到现场检查工作，建设单位、

监理项目部、施工单位相关负责人全程陪同；

2. 升压站施工现场巡视检查，配电楼框架柱模板拆除，混凝土外观质量符合要求。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

浙江阳明

电力建设

有限公司

1. 升压站消防水池剪力墙钢筋绑扎，施工人员 6名；

2. 配电楼框架柱模板拆除，SVG 基础模板安装，GIS 基础模板安装，安装

预埋槽钢，施工人员 12 名；

3. 10kV 施工兼站用变支架基础、1#接地变压器基础土方开挖完成，200 型

挖机 1辆，施工员 2名；

4. 附属房土方回填，储能区域土方回填，200 型挖机 1辆，60 型挖机 1辆，

施工人员 1名；

5. 升压站储能区电缆沟砌筑，施工人员 5名；

6.施工项目部管理人员 4名。（张小栋 严文超 朱博文 罗闰）

其

他

事

项

本日现场监理人员 贲振军 王洪伟

记录人： 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


