
监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 30 日 天 气：多 云

星期：三 气 温：20/29℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. C30标准养护砼试块1组，C30P6标准养护砼试块2组，C15标准养护砼试块4组第三方

检测单位送检，监理人员全程见证取样；

2. 编写监理月报1份。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

浙江阳明

电力建设

有限公司

1. 附属房顶板模板安装，配电楼模板木方脚手架清理，储能电缆沟压顶梁

模板安装，防火墙模板安装，施工人员 13 名；

2. 配电楼墙体砌筑，施工人员 5名；

3. 附属房梁板钢筋绑扎，施工人员 5名；

4. 消防水池钢板桩移除，挖掘机 1辆，板车 1辆；

5. 事故油池土方回填，200 型挖掘机 1辆，自卸车 1辆；

6.施工项目部管理人员 4名。（章俊 朱博文 王洪连 罗闰）

其

他

事

项

本日现场监理人员 贲振军 王洪伟

记录人： 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


