
监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 31 日 天 气：阴转多云

星期：四 气 温：21/31℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 升压站和光伏区施工现场巡视检查，附属房支模架自由端高度不符合规范要求，已

经要求施工人员进行整改；

2. 下发监理工作联系单1份；

3. 编写平行检查记录2份。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

浙江阳明

电力建设

有限公司

1. 附属房顶板模板加固，配电楼模板木方脚手架清理，储能电缆沟压顶梁

模板安装，防火墙模板安装，施工人员 11 名；

2. 配电楼墙体砌筑，施工人员 8名；

3. 生产辅助楼基础开挖，200 型挖掘机 1辆，施工员 2名；

4. 消防水池钢板桩移除，挖掘机 1辆，板车 1辆；

5. 光伏区 D地块监控系统安装，施工人员 4名，管理人员 1名；

6. 光伏区 D地块清理杂草，施工人员 3名；

7. 施工项目部管理人员 4名。（章俊 朱博文 王洪连 罗闰）

其

他

事

项

本日现场监理人员

记录人： 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


