
监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 19 日 天 气：阴

星期：二 气 温：17/22℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 光伏区D地块集电线路T9箱逆变一体机至T11箱逆变一体机之间3x70mm2电缆敷设93

米，T7箱逆变一体机至T10箱逆变一体机之间3x70mm2电缆敷设231米，监理人员全程跟

踪旁站，现场安全防护到位，电缆摆布自然平直，无产生扭绞，打圈接头等现场；

2. 升压站附属房墙体抹灰质量符合要求；

3.编写旁站监理记录1份。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

浙江阳明

电力建设

有限公司

1. 生产辅助楼梁板柱模板加固，施工人员 11 名；

2. 附属房墙体抹灰，施工人员 3名；

3. 生产辅助楼屋面梁钢筋绑扎，施工人员 11 名，25 吨吊车 1辆；

4. 升压站现场施工员 2名，安全员 1名；

5. 光伏区 D地块集电线路 T9 箱逆变一体机至 T11 箱逆变一体机之间

3x70mm2电缆敷设93米，T7箱逆变一体机至T10箱逆变一体机之间3x70mm2

电缆敷设 231 米，施工人员 3名，安全员 1名，自卸吊 1辆；

6.施工项目部管理人员 6名。（张小栋 章俊 朱博文 王洪连 罗闰 刘高洪）

其

他

事

项

本日现场监理人员 贲振军 王洪伟

记录人：贲振军 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


