
监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 27 日 天 气：多 云

星期：三 气 温：17/23℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

升压站工程主体结构装饰前质量监督检查专家组检查资料，监理人员全程陪检。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

浙江阳明

电力建设

有限公司

1. 升压站配电楼预留施工洞口砌筑抹灰，施工人员 2名；

2. 生产辅助楼女儿墙钢筋绑扎，施工人员 3名；

3.光伏区 D地块集电线路电缆桥架盖板防火段施工，施工人员 3名；

4.施工项目部管理人员 7名。（张小栋 章俊 汪武 朱博文 王洪连 刘高洪

罗闰）

其

他

事

项

本日现场监理人员 贲振军 王洪伟

记录人：贲振军 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


