
监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 28 日 天 气：晴

星期：四 气 温：12/21℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 升压站储能区域电池舱到场1台，交流舱到场3台，吊装就位到基础位置，焊接牢固，

监理人员全程旁站，吊车设备运行正常，特殊工种持证上岗；

2. 编写设备材料开箱检验记录1份，旁站监理记录1份。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

浙江阳明

电力建设

有限公司

1.升压站储能区电池舱和交流舱吊装作业，200 吨吊车 1辆，施工人员 5

名，安全员 1名；

2.光伏区 D地块集电线路电缆桥架盖板防火段施工，施工人员 3名；

3.施工项目部管理人员 7名。（张小栋 章俊 汪武 朱博文 王洪连 刘高洪

罗闰）

其

他

事

项

本日现场监理人员 贲振军 王洪伟

记录人：贲振军 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


