
监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 20 日 天 气：多 云

星期：五 气 温：7/19℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

升压站主变压器油面温控器、绕组温控器、80气体继电器、开关油位计、25气体继电器、

本体油位计附件送检，监理工程师见证取样封存。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

浙江阳明

电力建设

有限公司

1.生产辅助楼墙体砌筑抹灰，施工人员 7名；

2.配电楼外墙装饰，储能区域防火墙装饰，施工人员 5名；

3.配电楼内墙体开槽预埋线管，施工人员 3名；

4.升压站施工员 2名，安全员 1名；

5.升压站电气设备安装班组安全技术交底，主变压器附件取样送检（油面

温控器、绕组温控器、80 气体继电器、开关油位计、25 气体继电器、本体

油位计），施工人员 3名；

6.光伏组件到场 1车卸货在指定仓库，材料员 1名，叉车 1辆；

7.施工项目部管理人员 6名。（张小栋 戚天昊 朱博文 王洪连 严文超

罗闰 ）

其

他

事

项

通威太阳能光伏组件到场 22 箱/车 x33 片/车=726 片 x1 车=726 片

累计 39 车 28314 片

规格型号：TWMNF-66HD710 型

生产厂家：通威太阳能（合肥）有限公司

本日现场监理人员 贲振军 王洪伟

记录人：贲振军 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


