
监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 21 日 天 气：多 云

星期：六 气 温：9/21℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 独立避雷针、构架、110kV氧化锌避雷器支架、110kV电压互感器支架、10kV母线桥

支架、10kV施工兼站用变支架到场，经监理工程师检验到场材料镀锌层厚度及钢材壁厚

均符合设计要求，出厂合格证及检测报告齐全有效，同意进场使用；

2. 编写安全旁站监理记录1份，平行检查记录记录1份。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

浙江阳明

电力建设

有限公司

1.生产辅助楼墙体砌筑抹灰，施工人员 5名；

2.独立避雷针、构架、110kV 氧化锌避雷器支架、110kV 电压互感器支架、

10kV 母线桥支架、10kV 施工兼站用变支架、材料到场卸货，GIS 构架组装，

25 吨吊车 1辆，施工人员 5名；

3.升压站施工员 2名，安全员 1名；

4.光伏区集电线路电缆沟土方回填，施工人员 3名；

5.光伏组件到场 7车卸货在指定仓库，材料员 1名，叉车 2辆；

6.施工项目部管理人员 6名。（张小栋 戚天昊 朱博文 王洪连 严文超

罗闰 ）

其

他

事

项

通威太阳能光伏组件到场 22 箱/车 x33 片/车=726 片 x7 车=5082 片

累计 46 车 33396 片

规格型号：TWMNF-66HD710 型

生产厂家：通威太阳能（合肥）有限公司

本日现场监理人员 贲振军 王洪伟

记录人：贲振军 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


