
监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 11 日 天 气：多 云

星期：四 气 温：26/34℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

光伏区施工现场巡视检查，过路段电缆桥架制作过程中毛刺没有进行清理，角磨机没有

安装保护罩，已经对施工人员进行安全教育，要求施工单位安全员对现场加强安全管理，

类似问题不得发生。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

浙江阳明

电力建设

有限公司

1.光伏区 D地块 2#4#方阵桩头横担焊接作业，施工人员 4名，电焊机 2台；

2.光伏区 D地块 T9T10 箱逆变一体机过路段制作安装电缆桥架，2#方阵整

改消缺，T8 箱逆变一体机钢平台接地环网焊接，施工人员 16 名；

3.光伏区C地块至光伏区B地块集电线路447米段 MPP160x3根高压电力电

缆护套管热熔连接，热熔机 2台，发电机 1台，ZT-40 型非开挖铺管钻机 1

台，60 型挖机 1台，小货车 1辆，施工人员 5名；

4.光伏区 C地块支架基础补桩作业，补桩机 1台，施工人员 4名；

5.施工项目部管理人员 7名。（张小栋 章俊 汪武 朱博文 刘高洪 严文超

罗闰）

其

他

事

项

本日现场监理人员 贲振军 王洪伟

记录人： 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


