
监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 11 日 天 气：多 云

星期：日 气 温：26/35℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 光伏区施工现场巡视检查，高温黄色预警，要求施工人员错过高温时段施工；

2. TSM-665DEG21C.20 单晶硅太阳能组件到场 3车 66 箱 2178 片，经监理工程师检查，

进场的单晶硅太阳能组件外包装完好，出厂合格证及检测报告证明文件齐全有效，规格

型号符合设计要求，同意进场使用；

3. 编写设备材料开箱检验记录 1份，旁站监理记录 1份。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

浙江阳明

电力建设

有限公司

1. 光伏区 D地块 10#11#方阵支架桩基桩头防腐消缺，施工人员 4名；

2.光伏区 C地块安装光伏支架斜梁、檩条，组件安装，施工人员 12 名，安

全员 1名，现场管理人员 2名，小货车 1辆；

3.光伏区 D地块围栏基础引孔，基础混凝土浇筑，施工人员 4名；

4.光伏组件到场 3车卸货倒运至光伏区 C地块，施工人员 2名，3.5 吨叉

车 2辆，板车 1辆；

5.施工项目部管理人员 6名。（张小栋 汪武 朱博文 王洪连 陈林林 罗闰）

其

他

事

项

本日现场监理人员 贲振军 王洪伟

记录人： 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


