
监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 14 日 天 气：阵 雨

星期：三 气 温：26/32℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 升压站地基工程静压桩试桩作业，监理人员全程跟踪旁站；

2. 升压站地基工程沉桩完成的孔洞没有及时回填，安全隐患较大，要求施工人员立即

使用机械进行回填，排除安全隐患，类似问题不要再次发生，升压站四周进行硬隔离，

提示无关人员不要进入施工现场。

3. 编写光伏区 C地块光伏支架和光伏组件检查记录各 2份。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

浙江阳明

电力建设

有限公司

1. 光伏区 C地块敷设 1x4mm2 直流电缆，施工人员 4名；

2. 光伏区 C地块安装光伏支架檩条、背拉筋、组件，施工人员 12 名，安

全员 1名，现场管理人员 2名，小货车 1辆；

3. 升压站地块地基工程 1#2#3#试验桩进行沉桩作业，施工人员 5名，静压

机 1台、200 型挖机 1辆，施工员 2名，安全员 1名；

4.施工项目部管理人员 7名。（张小栋 章俊 汪武 朱博文 王洪连 陈林林

罗闰）

其

他

事

项

本日现场监理人员 贲振军 王洪伟

记录人： 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


