
监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 12 日 天 气：多 云

星期：四 气 温：25/34℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 升压站储能区域基础机械开挖，人工清槽，监理工程师复测标高符合要求，机械设

备运行正常，特殊工种持证上岗；

2. 主持召开监理例会，督促施工单位合理增加人员与机械，加快升压站的施工进度；

3. 编写监理例会会议纪要 1份。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

浙江阳明

电力建设

有限公司

1. 升压站储能基础开挖作业，人工清槽，60 型挖机 1辆，施工人员 2名，

施工员 2名，水平仪 1台，GPS 一台；

2. 升压站配电房基础钢筋加工，施工人员 4名；

3. 升压站配电房和储能基础垫层模板制作安装，施工人员 5名；

4. 升压站消防水池基础钢板桩施工，打桩设备 1台，施工人员 2名；

5. 升压站 170 号水泥土搅拌桩单桩竖向承载力检测，检测人员 1名；

6. 施工项目部管理人员 8名。（张小栋 章俊 汪武 朱博文 王洪连 罗闰

刘高洪 严文超）

其

他

事

项

本日现场监理人员 贲振军 王洪伟

记录人： 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


