
监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 21 日 天 气：阵 雨

星期：六 气 温：25/31℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1.升压站施工现场巡视检查，核对钢筋型号、承台尺寸及间距，验收配电楼基础承台钢

筋工程，承台钢筋型号、数量、间距、柱筋锚固长度及承台内柱筋箍筋的数量符合设计

及规范要求，同意进行下步工序；

2.督促施工单位做好事故油池基坑临边防护。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

浙江阳明

电力建设

有限公司

1. 配电楼基础框架柱钢筋绑扎，施工人员 11 名；

2. 零散施工，普工 2名。

3. 消防水池基础开挖，施工人员 1名，挖机一台；

4. 混凝土搅拌桩试验配重块吊装，吊车一辆，施工人员 3名；

5. 水泥搅拌桩 252 号、387 号单桩静载检测，检测人员 1名，检测设备一

套。

6. 承台及框架柱放线，施工员 2名；

7. 场内土方倒运，施工人员 3名，挖机一台，翻斗车 2辆；

8. 配电楼接地装置安装，施工人员 3名；

9. 施工项目部管理人员 7名。（张小栋 章俊 王洪连 朱博文 刘高洪

严文超 罗润 ）

其

他

事

项

本日现场监理人员 贲振军 王洪伟

记录人： 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


