
监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 25 日 天 气：多 云

星期：三 气 温：24/31℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 升压站施工现场巡视检查，消防水池未做基坑临边防护、现场圆盘锯未安装分料器

和防护罩已要求安装，旁站配电楼基础承台浇筑；

2. 编写旁站记录 1份。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

浙江阳明

电力建设

有限公司

1.配电楼基础梁钢筋绑扎、事故油池钢筋加工，施工人员 6名；

2.配电楼基础梁模板安装，施工人员 10 名；

3.搅拌桩 241、243 复合地基承载力检测，检测人员 1名，检测设备 1 套；

4.配电楼基础承台、事故油池垫层浇筑，天泵 1台，浇筑人员 4名；

5.储能基础放线，施工员 2名；

6.零散施工人员 2名；

7.施工项目部管理人员 8名。（张小栋 章俊 王洪连 朱博文 汪武 刘高洪

严文超 罗润 ）

其

他

事

项

上午有一村民将三轮车堵门不让车辆进出 1小时，报警解决。

本日现场监理人员 贲振军 王洪伟

记录人： 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


