
监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 26 日 天 气：多 云

星期：四 气 温：25/34℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 升压站施工现场巡视检查，消防水池基坑临边未做防护围栏、现场木工使用的圆盘

锯未安装分料器和防护罩，三级配电箱一闸多用，已经要求施工单位逐条进行整改；

2. 水泥土搅拌桩钻芯取样检测、复合地基承载力检测，监理工程师全程跟踪旁站；

3. 配电房基础承台模板拆除，混凝土外观质量符合要求。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

浙江阳明

电力建设

有限公司

1.储能基础筏板钢筋绑扎、事故油池筏板钢筋绑扎，施工人员 16 名；

2.配电楼基础承台拆模、储能基础模板安装，施工人员 9名；

3.升压站 331 号、333 号水泥土搅拌桩复合地基承载力检测，检测人员 1

名，检测设备 1套；

4.水泥土搅拌桩试验配重块吊装，吊车 1辆，吊装人员 3名；

5.配电楼基础梁放线，施工员 2名；

6.零散施工人员 2名；

7.92 号、99 号水泥土搅拌桩抽芯检测，钻机 1台，施工人员 2名；

8.施工项目部管理人员 8名。（张小栋 章俊 王洪连 朱博文 汪武 刘高洪

严文超 罗润 ）

其

他

事

项

本日现场监理人员 贲振军 王洪伟

记录人： 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


