
监 理 日 志

日期：2025 年 01 月 06 日 天 气：多 云

星期：一 气 温：8/23℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1.由南京黎旸自动化系统有限公司的生产视频监控及火灾报警系统到场 5箱，南京南瑞

继保工程技术有限公司生产的二次设备屏柜到场 20 箱，配件到场 52 箱，经监理工程师

检验，出厂合格证及检测报告齐全有效，规格型号符合设计要求；

2.编写设备材料开箱检验记录2份。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

浙江阳明

电力建设

有限公司

1.升压站35kV开关室储能高压开关柜安装，主变压器电流互感器A项变比、

极性、绝缘、伏安特性、二次绕组实验，检测人员 1名，安全员 1名，施

工人员 6名；

2.室外污水处理设备基础开挖，排水管沟检查井砌筑，施工人员 2名，70

型挖掘机 1辆；

3.配电楼室内地板砖及踢脚线铺设，施工人员 7名；

4.配电楼室内铺设地板砖，施工人员 4名；

5.生产辅助楼外墙真石漆施工，施工人员 3名；

6.南京黎旸自动化系统有限公司的生产视频监控、火灾报警系和南京南瑞

继保工程技术有限公司生产的二次设备屏柜及配件到场卸货，施工人员 2

名，3.5 吨叉车 1辆；

7.升压站土建施工员 1名，安全员 1名；

8.施工项目部管理人员 5名。（张小栋 戚天昊 朱博文 王洪连 罗闰）

其

他

事

项

本日现场监理人员 贲振军 王洪伟

记录人：贲振军 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


