
监 理 日 志

日期：2025 年 01 月 08 日 天 气：多 云

星期：三 气 温：10/20℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 配电楼、生产辅助楼、附属用房屋面防水施工完成，要求施工单位进行蓄水试验，

水位高出屋面 20mm，注水结束时间 9:35，24 小时后检查是否存在漏水现象；

2. 主持召开监理例会，要求施工单位上报春节期间值班看护方案及年后的施工计划；

3.编写旁站监理记录1份。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

浙江阳明

电力建设

有限公司

1.主变压器和 GIS 设备附件安装，安全员 1名，施工人员 7名；

2.生产辅助楼外墙真石漆施工，施工人员 3名；

3.室外消防管沟机械开挖，70 型挖掘机 1辆；

4.生产辅助楼、配电楼、附属用房屋面蓄水试验；

5.升压站土建施工员 1名，安全员 1名；

6.施工项目部管理人员 8名。（张小栋 章俊 汪武 戚天昊 朱博文 王洪连

严文超 罗闰）

其

他

事

项

本日现场监理人员 贲振军 王洪伟

记录人：贲振军 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


