
监 理 日 志

日期：2025 年 01 月 11 日 天 气：多 云

星期：六 气 温：6/18℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1.升压站南侧挡土墙基础开挖完成，经监理工程师检验标高符合设计要求，同意进行混

凝土垫层的浇筑作业，混凝土浇筑工序和质量符合要求；

2.升压站西侧防雷接地环网与消防管道之间距离较近，不符合《建筑电气设计标准》GB

50057-2010 的相关规定，消防管道距离接地极的最小距离不得小于 1.5 米，已经要求

施工单位进行整改；

3.编写旁站监理记录 1份。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

浙江阳明

电力建设

有限公司

1.SVG 设备附件安装，GIS 设备抽真空充气，安全员 1名，施工人员 7 名；

2.生产辅助楼和配电楼屋面保温板铺设，防裂网安装，施工人员 3名；

3.室外消防管沟开挖，水压强度试验，60 型挖掘机 1辆，施工人员 3 名；

4.配电楼防盗窗安装，生产辅助楼窗户安装，施工人员 2名；

5.升压站南侧挡土墙基础开挖，混凝土垫层浇筑，70 型挖掘机 1辆，罐车

1辆，施工人员 2名；

6.升压站土建施工员 2名，安全员 1名；

7.施工项目部管理人员 5名。（张小栋 戚天昊 王洪连 严文超 罗闰）

其

他

事

项

本日现场监理人员 贲振军 王洪伟

记录人：贲振军 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


