
监 理 日 志

日期：2025 年 01 月 12 日 天 气：晴

星期：日 气 温：7/20℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1.配电楼、生产辅助楼、附属房屋面找平层混凝土浇筑，监理人员全程旁站，施工工序

及质量符合要求；

2.编写旁站监理记录 1份，监理周报 1份。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

浙江阳明

电力建设

有限公司

1.SVG 设备四周围栏安装，蓄电池安装，安全员 1名，施工人员 7名；

2.生产辅助楼、配电楼、附属房屋面找平层混凝土浇筑，室外电缆沟底板

混凝土浇筑，泵车 1辆，罐车 5辆施工人员 9名；

3.升压站南侧挡土墙基础定位放线，模板安装，施工人员 3名；

4.防雷接地网焊接，60 型挖掘机 1辆，施工人员 3名；

5.室外消防管沟、排水管沟土方回填，70 型挖掘机 1辆；

6.升压站土建施工员 2名，安全员 1名；

7.施工项目部管理人员 9名。（张小栋 章俊 汪武 戚天昊 王洪连 严文超

刘高洪 陈林林 罗闰）

其

他

事

项

本日现场监理人员 贲振军 王洪伟

记录人：贲振军 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


