
监 理 日 志

日期：2025 年 01 月 15 日 天 气：多 云

星期：三 气 温：13/23℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1.南侧挡土墙基础及室外电缆沟模板安装完成，经监理工程师验收合格同意进行下一道

工序，混凝土浇筑，监理工程师全程跟踪旁站，机械设备运行正常，特殊工种持证上岗，

施工工序及质量符合要求；

2.编写旁站监理记录 1份。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

浙江阳明

电力建设

有限公司

1.挡土墙和电缆沟模板安装,混凝土浇筑，施工人员 12 名；

2.生产辅助楼防雷接地网焊接，施工人员 2名；

3.升压站内监控系统安装，施工人员 2名；

4.升压站土建施工员 2名，安全员 1名；

5.施工项目部管理人员 6名。（张小栋 章俊 汪武 戚天昊 刘高洪 罗闰）

其

他

事

项

本日现场监理人员 贲振军 王洪伟

记录人：贲振军 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


