
监 理 日 志

日期：2025 年 02 月 23 日 天 气：阴转多云

星期：日 气 温：11/19℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 升压站室外电缆沟模板拆除，经监理工程师检验混凝土外观质量符合要求：

2. 升压站室外电缆沟内防雷接地扁钢焊接，经监理工程师查验，特殊工种持证上岗，

扁钢搭接长度符合规范要求。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

浙江阳明

电力建设

有限公司

1.升压站室外电缆沟模板拆除，施工人员 5名，电缆沟砌筑，施工人员 3

名，排水管道安装，场地平整，70 型挖掘机 1辆；

2.升压站室外电缆沟支架防雷接地焊接，施工人员 3名；

3.施工项目部管理人员 5名。（张小栋 章俊 戚天昊 罗闰 周华兵）

其

他

事

项

本日现场监理人员 贲振军 王洪伟

记录人：贲振军 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


