
监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 16 日 天 气：多 云

星期：日 气 温：11/18℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1. 升压站 1#2#30 米独立避雷针吊装作业，经监理工程师检验，起重设备证件齐全有效，

特殊工种持证上岗，所有吊装工序与所报的吊装方案一致，监理工程师全程安全旁站；

2. 编写安全旁站监理记录 1份。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

浙江阳明

电力建设

有限公司

1.室外污水井、雨水井、消防阀门井砌筑抹灰，施工人员 3名；

2.配电楼及生产辅助楼内配电箱安装，施工人员 3名，生产辅助楼屋面铺

设地板砖，施工人员 2名；

3.1#2#避雷针吊装作业，25 吨吊车 1辆，75 型挖掘机 1辆，施工人员 5名；

4.继电器室内控制电缆接线，施工人员 3名；

5.光伏区进场道路清表，开挖塘埂，施工员 1名，200 型挖掘机 4辆；

6.施工项目部管理人员 4名。（张小栋 戚天昊 严文超 朱博文）

其

他

事

项

本日现场监理人员 贲振军 王洪伟

记录人：贲振军 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


