
监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 17 日 天 气：阴

星期：一 气 温：12/21℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1.升压站北侧围墙构造柱基础混凝土浇筑，监理工程师全程跟踪旁站，施工工序及质量

符合要求；

2.编写旁站监理记录 1份。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

浙江阳明

电力建设

有限公司

1.室外污水井、雨水井、消防阀门井砌筑抹灰，施工人员 3名；

2.生产辅助楼屋面铺设地板砖，施工人员 2名；

3.升压站北侧围墙构造柱基础混凝土浇筑，施工人员 4名；

4.室外电缆沟内控制电缆敷设，继电器室内控制电缆接线，避雷针防雷接

地焊接，施工人员 8名；

5.光伏区进场道路清表，开挖塘埂，施工员 1名，200 型挖掘机 4辆，10kV

线路迁移，挖掘机 1辆，施工人员 5名；

6.施工项目部管理人员 4名。（张小栋 戚天昊 严文超 朱博文）

其

他

事

项

本日现场监理人员 贲振军 王洪伟

记录人：贲振军 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


