
监 理 日 志

日期：2025 年 05 月 02 日 天 气：多云转晴

星期：五 气 温：21/30℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1.储能区域交流舱3*120电缆终端头制作、配电楼开关柜3*300+1*150电缆终端头制作、

接地变 3*300+1*150 电缆终端头制作，经监理工程师检验，特殊工种持证上岗，26/35kV

全冷缩硅橡胶三芯户内（外）终端出厂合格证及检测报告齐全有效，接线端子压接深度、

压接次数符合规范要求，接地线截面≥25mm²，连接牢固，屏蔽层接地可靠，无悬浮电

位，绝缘管套收缩均匀，无褶皱，相位标识清晰，施工工艺及质量符合规范要求，同意

进入下一道工序；

2.编写电缆终端头制作旁站监理记录 1份，平行检查记录 1份。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

浙江阳明

电力建设

有限公司

1.升压站围墙、附属房外墙涂料施工作业，施工人员 4名；

2.站内绿化区域土方回填，施工人员 4名，挖掘机 2辆，自卸车 1辆；

3.围墙刮腻子，门柱贴瓷砖，施工人员 5名；

4.储能区域交流舱 3*120 电缆终端头制作、配电柜 3*300+1*150 电缆终端

头制作、接地变 3*300+1*150 电缆终端头制作，施工人员 8名；

5.光伏区塘埂开挖，200 型挖掘机 1辆；

6.施工项目部管理人员 3名。（严文超 陈林林 朱博文）

其

他

事

项

本日现场监理人员 贲振军 王洪伟

记录人：贲振军 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


