
监 理 日 志

日期：2025 年 05 月 06 日 天 气：多云转中雨

星期：二 气 温：22/30℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1.升压站门柱、形象墙粘贴瓷砖，经监理工程师查验，基层处理墙面平整、无空鼓、裂

缝，表面清洁，垂直度、平整度误差≤4mm，瓷砖的品种、规格、颜色、强度符合设计

要求，无缺棱掉角现象，瓷砖粘贴牢固，无空鼓现象，缝宽均匀，勾缝密实，无漏勾、

裂缝，瓷砖表面平整，施工外架搭设稳固，防护栏杆、安全网齐全，施工人员佩戴安全

帽、安全带等安全措施到位，施工工序及质量符合要求；

2.编写平行检查记录 1份。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

浙江阳明

电力建设

有限公司

1.站外道路路缘石安装、电缆沟内清理杂物，施工人员 3名；

2.围墙涂料粉刷，施工人员 4名；

3.污水处理装置安装调试，施工人员 1名；

4.继电器室二次电缆回路核查，标识牌绑扎，电气施工人员 3名；

5.主变压器油坑内剩余物料垃圾清理，施工人员 5名；

6.南侧挡土墙外侧铺绿网及土方回填，75 型挖掘机 1辆；

7.光伏区塘埂开挖，200 型挖掘机 1辆；

8.施工项目部管理人员 3名。（严文超 陈林林 朱博文）

其

他

事

项

本日现场监理人员 贲振军 王洪伟

记录人：贲振军 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


