
监 理 日 志

日期：2025 年 05 月 08 日 天 气：阵 雨

星期：四 气 温：23/29℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1.升压站施工现场巡视检查，室外电缆沟盖板安装，经监理工程师查验，盖板规格型号

及材质，符合设计要求，相邻盖板无翘动、错台现象，盖板安装牢固，无松动，电缆沟

内无杂物、积水，盖板表面清洁；

2.26/35kV 冷缩三芯户内终端和 26/35kV 冷缩单芯户内终端到场，经监理工程师检验，

外包装完好，产品出厂合格证及检验报告齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场

使用；

3.编写平行检查记录 1份，安全技术交底记录 1份，设备材料开箱检验记录 1份。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

浙江阳明

电力建设

有限公司

1.站外道路路缘石安装，施工人员 2名；

2.室外电缆沟盖板安装，施工人员 3名；

3.升压站南侧门口混凝土路面浇筑，C30 混凝土 12 方，施工人员 2名，电

动门安装，施工人员 4名；

4.二次回路核查、标签张贴、交流屏调试、高压室开关柜线路核查，调试

人员 4名，电缆号码牌绑扎、开关柜清理，施工人员 4名；

5.施工项目部管理人员 6名。（张小栋 严文超 陈林林 朱博文 周华兵

罗闰）

其

他

事

项

本日现场监理人员 贲振军 王洪伟

记录人：贲振军 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


