
监 理 日 志

日期：2025 年 05 月 10 日 天 气：多 云

星期：六 气 温：18/30℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1.升压站和光伏区施工现场巡视检查，各工序有序进行，施工质量符合要求；

2.监理工程师对南京南瑞继保电气有限公司到升压站进行设备调试的人员，进行安全交

底，并形成交底记录；

3.下发监理工作联系单 1份，工程考核单 1份，审批施工资料 8份。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

浙江阳明

电力建设

有限公司

1.电缆沟盖板安装、雨水井清理，施工人员 4名；

2.门柱、形象墙瓷砖缝注胶，施工人员 2名；

3.升压站东侧绿化区域土方回填，挖掘机 1辆、自卸车 1辆；

4.二次回路核查调试、网线接线，施工人员 5名；

5.光伏区 D地块集电线路施工，施工人员 6名；

6.施工项目部管理人员 5名。（张小栋 陈林林 朱博文 周华兵 罗闰）

其

他

事

项

本日现场监理人员 贲振军 王洪伟

记录人：贲振军 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


